CRONOPROGRAMMA LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA MARIA

| LAVORAZIONI | SETTIMANA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° |
| allestimento cantiere e ponteggi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| demolizioni e rimozioni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| esecuzione fondazioni e pilastri | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa dei loculi, degli ossari e delle urne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| getto del solaio di copertura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| murature, intonaci e impianti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pavimentazioni | | | | | | | | | | | | | | | | |
| esecuzione del pacchetto di copertura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| smobilizzo cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | |