
Diagramma di GANTT

dal 25/02/2013 al 04/08/2013   mar-09

Attività Start gg 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Allestimento del cantiere 01/03/2013 3

  Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione 01/03/2013 3

    Infissione dei pali di sostegno 01/03/2013 2

    Fissaggio della rete 01/03/2013 2

Allestimento del cantiere 04/03/2013 4

  Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere 04/03/2013 2

    Realizzazione di servizi igienici 04/03/2013 2

    Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere 04/03/2013 2

    Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 04/03/2013 2

    Posa baraccamenti prefabbricati con gru 05/03/2013 2

  Viabilità di cantiere 06/03/2013 2

    Strada di accesso al cantiere 06/03/2013 3

Demolizioni 11/03/2013 14

  Demolizione con mezzi meccanici 13/03/2013 12

    Demolizione con palla o mazza 13/03/2013 5

    Demolizione con escavatore 18/03/2013 6

  Demolizione manuale 11/03/2013 5

Scavi e reinterri 28/02/2013 134

  Esecuzione scavo 21/03/2013 6

    Tracciamento dello scavo 21/03/2013 1

    Esecuzione dello scavo con scavatrice 22/03/2013 3

    Esecuzione dello scavo a mano 25/03/2013 3

  Fondazioni 28/02/2013 46

    Delimitazione degli scavi 28/02/2013 2

    Casseratura 04/03/2013 5

    Armatura 04/04/2013 5

    Getto del calcestruzzo 11/04/2013 1

    Vibratura del getto 11/04/2013 1

    Disarmo 15/04/2013 1

  Muratura 12/04/2013 14

    Costruzione di muratura in laterizi e malta 12/04/2013 10

  Ponteggi prefabbricati 22/04/2013 0

    Montaggio 22/04/2013 1

  Solaio in laterocemento 16/04/2013 13

    Posizionamento elementi in laterizio 16/04/2013 2

    Posa dell'armatura 18/04/2013 5

    Getto del calcestruzzo 29/04/2013 1

  Muratura 02/05/2013 20

    Costruzione di muratura in laterizi e malta 02/05/2013 15

  Solaio in laterocemento 17/05/2013 13

    Posizionamento elementi in laterizio 17/05/2013 5

    Posa dell'armatura 23/05/2013 5

    Getto del calcestruzzo 28/05/2013 3

  Muratura 29/05/2013 13

    Costruzione di muratura in laterizi e malta 29/05/2013 10

  Solaio in laterocemento 04/06/2013 8

    Posizionamento elementi in laterizio 10/06/2013 3

    Posa dell'armatura 04/06/2013 3

    Getto del calcestruzzo 06/06/2013 3

  Coperture con arcarecci e tegole 10/06/2013 18



    Sistemazione isolante 10/06/2013 10

    Disposizione tegole 17/06/2013 10

  Intonaci 21/06/2013 13

    Preparazione dell'intonaco in cantiere 21/06/2013 10

    Applicazione intonaco di calce a mano 21/06/2013 10

  Opere di pavimentazione e rivestimento 20/06/2013 13

    Applicazione rivestimenti in ceramica  20/06/2013 10

  Infissi, serramenti e facciate continue 26/06/2013 14

    Posa di serramenti ed infissi interni 26/06/2013 10

    Posa di serramenti ed infissi esterni 27/06/2013 10

  Preparazione della sede stradale 01/07/2013 11

    Applicazione magrone di sottofondo 01/07/2013 5

    Costipazione e preparazione terreno 01/07/2013 5

    Formazione rilevati 01/07/2013 5

    Stesura manto bituminoso 08/07/2013 5

Smobilitazione del cantiere 10/07/2013 21

  Smontaggio ponteggio 10/07/2013 2

  Smontaggio baraccamenti 17/07/2013 3

    Fissaggio ad autocarro 17/07/2013 3

  Smontaggio recinzione 07/02/2013 0

  Smontaggio di tettoie e simili 17/07/2013 3

    Smontaggio della tettoia 17/07/2013 3

    Carico su autocarro 17/07/2013 3

  Rimozione di box prefabbricati 18/07/2013 5

    Eliminazione fissaggi 18/07/2013 5

    Carico su autocarro 18/07/2013 5

  Rimozione di linee elettriche aeree 18/07/2013 5

    Rimozione della linea 18/07/2013 5

  Rimozione dell'impianto elettrico 29/07/2013 3

    Rimozione dei quadri e delle linee 29/07/2013 3



  apr-09

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4





5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25





  mag-09

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





  giu-09

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27





  lug-09

28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18





  ago-09

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4




