



COMUNE DI NOVELLARA  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



SERVIZI AMBIENTALI BASSA REGGIANA  
Via Levata, 64 - 42017 Novellara (RE)

P.zza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE) - tel 0522 652022 fax 0522 651603 - P.Iva 02675190355

ELENCO TAVOLE:

- FV.01.1-Capitolato Speciale d'Appalto
- FV.01.2-Relazione Tecnica Fotovoltaico
- FV.02.1-Schema a Blocchi Quadri Elettrici
- FV.02.2-Schemi Quadri Elettrici e Calcolo Linee
- FV.02.3-Schema Unifilare Impianto Fotovoltaico
- FV.03-Cabina MT Ricezione
- FV.04-Cabina MT/BT Trasformazione
- FV.05-Schema impianto di terra
- FV.06-Distribuzione Dorsali Principali Media Tensione
- FV.07-Distribuzione Dorsali Principali Corrente Alternata  
Impianti speciali Imp. Fotovoltaico
- FV.08-Dorsali Principali Impianti Speciali
- FV.09-Distribuzione Impianto Fotovoltaico
- FV.10-Particolari Impianto Fotovoltaico
- FV.11.1-Particolari Fondazioni - Pianta , Sezione  
e Connessione
- FV.11.2-Carpenteria Metallica - Pianta, Prospetti e Dettagli
- FV.11.3-Carpenteria Metallica- Posizioni, Marche composte  
e Marche Singole
- FV.12-Computo Metrico Estimativo
- FV.13-Elenco Prezzi Unitari
- FV.14-Analisi Prezzi Unitari
- FV.15-Incidenza manodopera
- FV.16-Piano di Manutenzione
- FV.17-Piano Sicurezza
- FV.18-Cronoprogramma dei Lavori

Progetto:  
Realizzazione di impianto  
fotovoltaico presso discarica  
intercomunale sita nel comune di  
Novellara (RE)IN Via Levata, 64.

Titolo tavola:  
**CRONOPROGRAMMA  
DEI LAVORI**

Fase Progetto:	Tavola :
<i>Preliminare</i>	<b>FV.18</b>
<i>Definitivo</i>	
X <i>Esecutivo</i>	
<i>As Built</i>	

Timbro e firma:

Commessa :  
20-029-04


MODIFICHE		
Indice rev	Data	Descrizione della Modifica
0	21/01/2021	Prima emissione

Archivio :  
g:\2020\20-029-sabar  
104-Fotovoltaico 1-MW

Scala :  
---

Nome file :  
20-029-fv.18-crono

Elaborazione: Per. Ind. Federico Vezzani	Responsabile Progetto : Per. Ind. Mauro Reggiani	Approvato : Per. Ind. Mauro Reggiani
---	---	---



# PROGRAMMA LAVORI

Cantiere: <b>Nuovo impianto fotovoltaico S.A.B.A.R.</b>	SETTIMANA																
DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>OPERE</b>																	
<b>1</b> Allestimento cantiere																	
<b>2</b> Oper scavo, fondazione e posa nuova cabina																	
<b>3</b> Scavo per posa condutture impianto fotovoltaico																	
<b>4</b> Posa condutture impianto fotovoltaico																	
<b>5</b> Rinterro a seguito di scavo																	
<b>6</b> Opere e posa nuovo locale tecnico																	
<b>7</b> Posa nuovo impianto fotovoltaico																	
<b>8</b> Completamento collegamenti nuovo impianto fotovoltaico																	