

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 10/04/2026

Oggetto: Determina di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a) D. Lgs. 36/2023 dei Lavori edili di perforazione aggiuntivi per collegamenti elettrici alla cabina di smistamento MT di S.A.BA.R. S.p.A.
CPV 45112000-5 - Lavori di scavo e movimento terra
CODICE ATECO 43.13 Trivellazioni e perforazioni
CCNL METALMECCANICI CONFAPI - CODICE CNEL C018
NUTS: ITH53 - Reggio Emilia
RUP: ing. Sanfelici Giuseppe
CIG: BB34258A84

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di Aprile

Il sottoscritto ing. **Marco Boselli**, in qualità di **Procuratore Speciale** di **S.A.BA.R. S.p.A.** in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'intestata Società;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale del 04/03/2026, S.A.BA.R. S.p.A. ha affidato alla ditta **TALPAL S.r.l.**, con sede legale a Mirandola (MO), i lavori edili di perforazione per collegamenti elettrici alla cabina di smistamento MT di S.A.BA.R. S.p.A.; lavori funzionali alla realizzazione delle opere necessarie al corretto collegamento elettrico della cabina di smistamento di media tensione;

PRESO ATTO che:

- i lavori sono stati avviati in data 13/03/2026;
- nel corso dell'esecuzione degli interventi si è reso necessario realizzare opere aggiuntive non previste nell'affidamento originario, riconducibili a circostanze sopravvenute e non programmabili in fase progettuale;
- tali opere aggiuntive comportano un incremento di spesa pari a Euro 10.608,00; ritenuto congruo in relazione alla tipologia e all'estensione delle lavorazioni necessarie;

RITENUTO necessario integrare l'affidamento alla Società **TALPAL S.r.l.**, con sede legale a Mirandola (MO), al fine di consentire il completamento dei lavori nel rispetto delle esigenze tecniche e funzionali dell'opera;

CONSTATATO che l'incremento contrattuale risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, ed in particolare della lettera b), in quanto l'importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo iniziale del contratto ed è riconducibile alla sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari non previste nell'appalto iniziale, strettamente necessarie alla corretta e completa esecuzione dei lavori affidati, e che il cambiamento dell'operatore economico risulterebbe impraticabile per motivi tecnici ed economici, oltre a comportare per la stazione appaltante notevoli disagi e un significativo incremento dei costi, nonché ritardi nella realizzazione dell'intervento;

CONVENUTO, pertanto, di affidare i suddetti lavori edili aggiuntivi a **TALPAL S.r.l.**, con sede legale a Mirandola (MO), in quanto Società:

- specializzata in trivellazioni teleguidate e scavi, con sistemi tecnologicamente evoluti, all'avanguardia nel settore,
- dotata di personale qualificato adeguatamente formato e attrezzature necessarie all'esecuzione dei suddetti lavori;
- iscritta alla White List della Prefettura di Modena (MO) con provvedimento di iscrizione prot. n. 0102323/2025, in corso di validità, per la categoria "Movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti";



RITENUTO di procedere mediante affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 che consente l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

APPURATO che non risultano attive Convenzioni Consip/Intercent-ER aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

TENUTO CONTO che, in data 04/03/2026, **TALPAL S.r.l.** ha inviato a mezzo PEC offerta economica offrendo un ribasso del **2,86%** sull'importo unitario soggetto a ribasso di Euro 70,00, per un prezzo netto unitario risultante di **Euro 68,00** (Iva di legge esclusa);

DATO ATTO che i prezzi proposti da **TALPAL S.r.l.** risultano economicamente congrui ed in linea con i prezzi di mercato per lavorazioni analoghe; inoltre la suddetta Società ha già svolto, per conto della Scrivente, altre prestazioni mostrando massima precisione e abilità nell'esecuzione delle lavorazioni richieste, rivelandosi Operatore serio e affidabile;

RILEVATO che occorre procedere all'individuazione dell'Operatore Economico presso cui confermare i lavori aggiuntivi in parola;

DATO ATTO che non sussistono interessi transfrontalieri certi, avuto riguardo al modesto valore stimato dell'appalto, ai luoghi nel quale vengono eseguiti i lavori, nonché alle caratteristiche tecniche dei lavori medesimi;

PRESO ATTO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è **CCNL METALMECCANICI CONFAPI - CODICE CNEL C018**;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 53, comma 4, del codice, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in quanto trattasi di affidamento di esiguo importo e breve durata;

VISTI i seguenti documenti, che fanno parte della presente procedura di affidamento:

- Richiesta di Offerta e Specifiche Tecniche;
- Computo Metrico Estimativo;
- Modulo offerta economica/preventivo;

PRECISATO che **TALPAL S.r.l.**, con sede legale a Mirandola (MO), ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti, e che la sussistenza degli stessi in capo all'affidatario sarà oggetto della procedura periodica di verifica nelle modalità indicate nel Regolamento interno – Determina dirigenziale del 13/12/2024;

RILEVATO che:

- la Committente, a decorrere dal 01/01/2025, si è dotata di proprio Regolamento interno il quale, tra le altre cose, disciplina la gestione della rotazione degli affidamenti, secondo il quale è stata disposta la ripartizione degli affidamenti diretti in fasce di base al valore economico, come disposto dall'art. 49 c. 3 D. Lgs. 36/2023;
- pertanto, il principio della rotazione degli affidamenti, ex art. 49 D. Lgs. 36/2023 risulta rispettato in quanto l'Operatore **TALPAL S.r.l.** non è mai stato affidatario della presente categoria merceologica;

CONSIDERATO che il Sottoscritto e il RUP dichiarano:

- di non avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con la procedura di scelta del contraente in oggetto;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. **Di approvare** l'offerta del 04/03/2026 presentata da **TALPAL S.r.l.**, con sede legale a Mirandola (MO), per i lavori in oggetto, per un prezzo unitario ribassato di **euro 68,00** (Iva di Legge esclusa), con contratto e contabilizzazione "a misura";



2. **Di approvare** l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 a **TALPAL S.r.l.**, per i *Lavori edili di perforazione aggiuntivi per collegamenti elettrici alla cabina di smistamento MT di S.A.BA.R. S.p.A.* e di autorizzare l'importo di spesa per **euro 10.806,00** (Iva di legge esclusa) a totale copertura delle suddette lavorazioni aggiuntive;
3. **Di sottoporre** la liquidazione delle fatture alla disciplina prevista dal D.M. 24/10/2007 e s.m.i. relativa alla verifica del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (D.U.R.C.) nonché alle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 2008 e s.m.i. per le fatture di importo superiore a € 5.000,00 (IVA compresa);
4. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) assegnato mediante Piattaforma di Approvvigionamento Digitale SATER, gestita da IntercentER è il seguente: **BB34258A84**;
5. **Di impegnare** il soggetto affidatario al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, il codice C.I.G., comunicato dalla Ns. Società, dovrà essere riportato su tutte le transazioni finanziarie inerenti l'appalto;
6. **Di provvedere** alla pubblicazione dei dati rilevanti sul sito web di S.A.BA.R. nell'area pertinente della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Giuseppe Sanfelici, in qualità di Responsabile Ufficio Appalti.

IL PROCURATORE SPECIALE
(ing. Marco Boselli)