
N. 
ord. Attività Inizio Fine Dura

ta 

1 Allestimento generale cantiere e preparazione piste di cantiere 01/06/2011 07/06/2011 6

2 Rilievo area di cantiere e tracciamenti 04/06/2011 08/06/2011 4

Costruzione del fondo invaso di discarica

3 Scavo di sbancamento nell'area di fondo invaso ed accumulo delle terre di risulta 08/06/2011 23/07/2011 45

4 Rimaneggiamento delle terre di scavo e loro utilizzo per la costruzione della barriera di 
confinamento per strati minerali compattati

03/07/2011 07/08/2011 35

5 Sagomature delle scarpate e del fondo invaso e creazione di arginello di separazione del 
fondo

28/07/2011 17/08/2011 20

6 Realizzazione del pozzo di rilancio del percolato 07/08/2011 01/09/2011 25
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7 Certificazione della barriera di confinamento in strati minerali compattati 02/08/2011 17/08/2011 15

8 Fornitura e posa di teli artificiali quali geomembrana in hdpe per il completamento della 
barriera di confinamento e collegamento alla impermeabilizzaione già presente nei lotti 
confinanti 20-21

07/08/2011 24/08/2011 17

9 Fornitura e posa di geotessile a protezione della geomembrana in hdpe 24/08/2011 31/08/2011 7

10 Posa della platea drenante 24/08/2011 23/09/2011 30

11 Posa della rete drenante 31/08/2011 20/09/2011 20

12 Certificazioni e collaudi 23/09/2011 29/09/2011 6

Inizio dei lavori Fine lavori

1 giugno 2011 gg 29 settembre 2011 gg

120 gg.

naturali consecutivi

 TC  

 


