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‘ N('j Attivita ‘ Inizio ‘ Fine “D:"al
Orc. a 0 10 20 30 40 50 60 70 80 EY 100 110 120
1 |Allestimento generale cantiere e preparazione piste di cantiere 01/06/2011| 07/06/2011| 6
2 |Rilievo area di cantiere e tracciamenti 04/06/2011| 08/06/2011| 4
Costruzione del fondo invaso di discarica
3 |Scavo di sbhancamento nell'area di fondo invaso ed accumulo delle terre di risulta 08/06/2011| 23/07/2011| 45
4 |Rimaneggiamento delle terre di scavo e loro utilizzo per la costruzione della barriera di 03/07/2011| 07/08/2011) 35
confinamento per strati minerali compattati
5 [Sagomature delle scarpate e del fondo invaso e creazione di arginello di separazione del 28/07/2011| 17/08/2011) 20
fondo
6 |Realizzazione del pozzo di rilancio del percolato 07/08/2011| 01/09/2011) 25
7 |Certificazione della barriera di confinamento in strati minerali compattati 02/08/2011| 17/08/2011) 15
8 |Fornitura e posa di teli artificiali quali geomembrana in hdpe per il completamento della 07/08/2011| 24/08/2011) 17
barriera di confinamento e collegamento alla impermeabilizzaione gia presente nei lotti
canfinanti 20-21
9 |Fornitura e posa di geotessile a protezione della geomembrana in hdpe 24/08/2011| 31/08/2011| 7
10 |Posa della platea drenante 24/08/2011| 23/09/2011) 30 ] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
11 |Posa della rete drenante 31/08/2011| 20/09/2011| 20 ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
12 |Certificazioni e collaudi 23/09/2011| 29/09/2011) 6 ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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