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Art. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione su
progetto esecutivo “Costruzione del bacino n.22 della discarica di Nov  ellara (RE)” ,
da realizzare presso I'impianto di discarica di Novellara in via Levata n%4, cosi come
descritto ed in conformita ai disegni allegati al presente Capitolato e in base ai prezzi
stabiliti dall'elenco prezzi unitari, diminuiti dell’'eventuale ribasso contrattuale.

Il testo del presente capitolato & stato compilato con particolare riguardo alle esigenze
che si verificano nella realizzazione delle opere in oggetto.

L'Appaltatore dovra percio tenere conto, nell’effettuazione della propria offerta, dei modi
e dei tempi di esecuzione delle opere di cui sopra e di tutte le possibili indicazioni che
verranno impartite dalla D.L. nel corso dei lavori e non potra richiedere maggiori
compensi per gli oneri eventualmente conseguenti.

Gli interventi previsti nel presente progetto consistono essenzialmente in:

o Apertura del cantiere,

o Scavo di sbancamento del terreno superficiale relativo al settore da attivare
(pulizia dellarea di invaso e di quella di abbancamento delle arginature
perimetrali);

o Scavo dell'invaso con caratterizzazione delle terre ed utilizzo di quelle scelte per
la realizzazione delle arginature e del fondo invaso;

o Realizzazione delle arginature perimetrali, del fondo invaso, con materiale

qualificato ed a densita e permeabilita certificata, con coefficienti di permeabilita
inferiori a 10-7 cm/s;

o Posa della geomembrana plastica in hdpe per discariche controllate, quale
manto di impermeabilizzazione artificiale dell'invaso;

o Protezione del manto impermeabilizzante con geotessili di idonea grammatura;

o Realizzazione della struttura del pozzo di raccolta e rilancio delle acque di
percolazione;

o Realizzazione della struttura dei pozzi duali di captazione del biogas e drenaggio
del percolato

o Posa di inerti forniti dalla committenza per la realizzazione della platea drenante.

o Costruzione delle infrastrutture e delle dotazioni impiantistiche richieste dalla

normativa vigente per la gestione dell'invaso di discarica, sistema di rilancio del
percolato, ecc...;
o Opere inerenti il collaudo finale.

Le opere dovranno essere realizzate nel pieno rispetto degli elaborati progettuali, delle
prescrizioni di cui alle approvazioni e licenze rilasciate da parte del’Amministrazione
Comunale di Novellara e delle indicazioni della D.L.

Le opere sono rappresentate negli elaborati di progetto di seguito elencati:
. Relazione tecnica;

Capitolato speciale d'appalto — disposizioni amministrative;

Capitolato speciale d’appalto — specifiche tecniche;

Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma;

Elenco dei prezzi unitari;

Computo metrico estimativo;

Modulo offerta

Elaborati Grafici:

Tav.n° 1 Inquadramento cartografico - estratto de lla C.T.R.;
Tav.n® 2 Inquadramento urbanistico — estratto di P.S.C.;
Tav.n° 3 Inquadramento catastale estratto di mapp a

Tav.n° 4 Planimetria generale con indicazione del la morfologia aggiornata
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al 11.04.2011;

Tav.n® 5 Planimetria generale con indicazione del la morfologia di progetto;

Tav.n° 6 Planimetria di dettaglio con indicazione della morfologia finale del
Bacino 22;

Tav.n°® 7 lllustrazione dettagliata del profilo e delle quote altimetriche degli
argini a protezione del bacino 22;

Tav.n° 8 Sezioni tipologiche delle arginature per imetrali;

Tav.n° 9 Planimetria di dettaglio con indicazion e della rete di raccolta e
rilancio del percolato;

Tav.n® 10 Particolare costruttivo del fondo invas o;

Tav.n® 11  Particolare costruttivo del pozzo di ri lancio del percolato;

Tav.n® 12  Particolare costruttivo dei pozzi di ca ptazione del biogas.

La Committenza si riserva comunque l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle varianti o integrazioni che riterra opportuno nell’interesse della
buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivo
per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Generale.

DEFINIZIONI

Impresa
La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudichera I'appalto nonche i

suoi legali successori e aventi causa.

Committente

S.A.BA.R. Spa (Societa Ambientale Bassa Reggiana).

Via Levata 64 - 42017 Novellara (RE) tel. 0522 657569 - fax. 0522 657729
E-mail: info@sabar.it - P.IVA — Codice Fiscale: 0158950351

Direttore dei Lavori

Ing. STEFANO TENEGGI iscritto all’ordine DEGLI INGEGNERI della provincia di
REGGIO EMILIA con il n°959.

Via Petrolini 14, 42100 Reggio Emilia - tel 0522 557508 - Fax 0522 557556

E-mail: ambiente@gaspariniassociati.it

Direttore Tecnico di Cantiere
Il Tecnico debitamente nominato dall’'lmpresa che rappresenta la stessa nella condotta
dei lavori.

Responsabile dei Lavori

Ing. STEFANO TENEGGI iscritto allordine DEGLI INGEGNERI della provincia di
REGGIO EMILIA con il n°959.

Via Petrolini 14, 42100 Reggio Emilia - tel 0522 557508 - Fax 0522 557556

E-mail: ambiente@gaspariniassociati.it

Coordinatore per la progettazione

Ing. STEFANO TENEGGI iscritto all’ordine DEGLI INGEGNERI della provincia di
REGGIO EMILIA con il n°959.

Via Petrolini 14, 42100 Reggio Emilia - tel 0522 557508 - Fax 0522 557556

E-mail: ambiente@gaspariniassociati.it

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

Ing. STEFANO TENEGGI iscritto all’ordine DEGLI INGEGNERI della provincia di
REGGIO EMILIA con il n°959.

Via Petrolini 14, 42100 Reggio Emilia - tel 0522 557508 - Fax 0522 557556

E-mail: ambiente@gaspariniassociati.it
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Art. 4.

EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa restera vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta,
mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L’'importo dell'appalto ammonta a Euro 423.689,04 (Euro
quattrocentoventitremilaseicentottantanove/04) 1.V.A. esclusa, di cui Euro 13.000,00
(Euro tredicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, cosicché il
lavoro ricade nella categoria OS1 classifica Il di cui al comma 4 dell’'art. 3 del DPR n.
34/2000.

Si rammenta che il comma 2 dell’art. 3 dello stesso decreto cita che la qualificazione in
una categoria abilita I'lmpresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti
della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o
consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari
ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Sempre nel caso di imprese raggruppate o consorziate € ammessa la partecipazione
alla gara nel caso in cui il raggruppamento 0 consorzio sia in pPossesso,
simultaneamente, di tutte le seguenti qualifiche: categoria OS1 classifica |, categoria
0OG12 classifica | , come desumibile dalle tabelle seguenti.

Importi indicativi per tipologia e suddivisione in categorie

CAT.

EURO
DESCRIZIONE

A MISURA A CORPO TOTALE

0Os1

Lavori in terra €. 226.000,32 €.0,00 €. 226.000,32

0G12

Opere ed impianti di bonifica e

. . €. 164.668,72 €. 20.000,00 €.184.688,72
protezione ambientale

TOTALE €. 390.689,04 €. 20.000,00 €.410.689,04

L'importo per I'attuazione dei piani della sicurezza e cosi suddivisibile:

DESCRIZIONE EURO

Spese speciali della sicurezza (SSS) € 13.000,00

TOTALE € 13.000,00

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento di valore singolarmente superiore al 10%
dell'importo complessivo, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro, appartenenti a
categorie diverse dalla prevalente sono le seguenti:

CAT.

DESCRIZIONE IMPORTO

0G12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale €.184.688,72

La presa visione in sede di gara da parte dell'lmpresa del computo metrico non esime
I'lmpresa stessa dall'eseguire le opere come indicato nella totalita degli elaborati
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sottoscritti ed allegati al contratto d’appalto; pertanto eventuali difformita riscontrate fra il
computo metrico ed i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste
da parte dellimpresa di maggiori oneri 0 per variazioni ai lavori rispetto a quanto
indicato in sede di gara.

| lavori di cui al presente contratto verranno compensati a corpo e misura; pertanto i
prezzi comprendono tutto quanto necessario a dare l'opera progettata completa e
funzionante.

Le opere formanti oggetto del presente appalto, desumibili dalle descrizioni, norme e
disegni di progetto allegati possono riassumersi come segue:

Principali opere conteggiate:

o Scavo di sbancamento del terreno superficiale relativo al settore da attivare
(pulizia dellarea di invaso e di quella di abbancamento delle arginature
perimetrali);

o Scavo dell'invaso con caratterizzazione delle terre ed utilizzo di quelle scelte per
la realizzazione delle arginature e del fondo invaso;

o Realizzazione del fondo invaso e della barriera di protezione con materiale

gualificato ed a densita e permeabilita certificata, con coefficienti di permeabilita
inferiori a 10° m/s;

o Posa della geomembrana plastica in hdpe per discariche controllate, quale
manto di impermeabilizzazione artificiale dell'invaso;

o Protezione del manto impermeabilizzante con geotessili di idonea grammatura;

o Realizzazione della struttura del pozzo di raccolta e rilancio delle acque di
percolazione;

o Realizzazione della struttura dei pozzi duali di captazione del biogas e drenaggio
del percolato;

o Posa di inerti forniti dalla Committenza per la realizzazione della platea
drenante;

o Costruzione delle infrastrutture e delle dotazioni impiantistiche richieste dalla

normativa vigente per la gestione dell'invaso di discarica, sistema di rilancio del
percolato, ecc...;

L'Impresa in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il
compenso conveniente e tale da consentire I'offerta e ha I'obbligo di eseguire I'opera
secondo le buone regole dell’arte, le prescrizioni di progetto e le normative di sicurezza
vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui & stata
progettata.

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla
Committente.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai
prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora

ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia.

RISERVATEZZA

L'lmpresa ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza circa I'uso di tutti i
documenti e disegni di progetto forniti dalla Committente. L'Impresa € comunque tenuta
a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a
conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

6.1 In base all'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il Committente ha adottato un
proprio capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto,
di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale.
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Art. 8.

Pertanto, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno
applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche
desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del
contratto.

6.2 Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e
s.m.i., della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e
del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purché non siano in contrasto con le condizioni
espresse dal presente Capitolato Speciale d’appalto e non siano state abrogate
dall'entrata in vigore del D.Lgs.163/2006.

6.3 L'lmpresa € inoltre obbligata, sotto la propria responsabilita, alla piena e
incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro
successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale,
ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo
per I'eventuale aggravio da cio derivante.

6.4 L'lmpresa si intendera anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le
regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorita competenti che hanno
giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere
compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

6.5 L'interpretazione delle clausole contrattuali € fatta tenendo conto delle finalita del
contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.1 L'lmpresa € tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 7 (sette)
giorni dalla sottoscrizione del contratto, I'identita del Direttore Tecnico di Cantiere che
dovra essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della
struttura dell'lmpresa e i poteri attribuiti oppure nel caso in cui I'lmpresa designi un
terzo, copia dell’atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata.

7.2 L'impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare
tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori per iscritto ogni variazione avvenuta
nelllambito della sua legale rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza
relativa alla conduzione dei lavori.

GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

8.1 Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del
contratto € richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10%
dell'importo complessivo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso e superiore al 20%, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia, e del
suo eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazione del sistema di qualita
previste dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio,
I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8.2 La suddetta cauzione dovra:
a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;



b) essere valida per I'intero importo prestato, fino alla data di scadenza del contratto;

c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 Codice Civile, la rinuncia alla eccezione di cui
all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operativita della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ogni contraria
eccezione rimossa.

8.3 La garanzia deve essere prestata a copertura degli oneri per il mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali, degli oneri eventualmente derivanti da
inadempienze retributive e contributive dell’Appaltatore nei confronti del personale
impiegato nell'esecuzione dell’appalto, nonché a garanzia delle maggiori somme che il
Committente avesse eventualmente pagato di piu, rispetto ai risultati della liquidazione
finale, durante I'esecuzione dell’'appalto.

8.4 Tale garanzia, che dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Committente, sara progressivamente svincolata a misura
dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo
garantito.

8.5 Lo svincolo, nei termini e per le entita sopra descritte, &€ automatico, senza necessita
di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito dovra permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessita di ulteriori atti
formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, I'lmpresa e
tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

8.6 La Committente avra il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell'appaltatore; la Committente avra ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'lmpresa per le inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Committente potra richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sui rate di prezzo da corrispondere all'lmpresa.

8.7 L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa
derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause
contingenti, dovra stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia
assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo
dovra garantire:

- idanni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;

- un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di
Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

- un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 500.000,00
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(Euro cinquecentomila/00).

La polizza dovra inoltre assicurare la Committente contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per
l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi dovra essere di Euro.
1.000.000,00 (euro un milione/00).

8.8 L'Impresa rifondera alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a
scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti
di risarcimento presenti in polizza e I'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla
Committente stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

8.9 L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia
assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da
qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in
dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento
dei medesimi, 0 comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

8.10 In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvedera
comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'lmpresa, la
somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento
dell'idoneita tecnica e dell'affidabilita operativa, ma comunque, a suo insindacabile
giudizio, la Committente potra invitare I'lmpresa ad eseguire direttamente le riparazioni
dei danni causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi
dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle
riparazioni eseguite.

8.11 Copia delle polizze assicurative dovra essere trasmessa alla Committente almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.

8.12 Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna
dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la
Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

8.13 L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

PAGAMENTI

9.1 L'importo contrattuale verra pagato per Stati di Avanzamento Lavori mediante emissione
di certificato di pagamento al raggiungimento della somma di Euro 150.000,00 (Euro
centocinquantamilavirgolazero).

Non & ammessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

9.2 La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di
avanzamento dei lavori sara stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

In esito a formale comunicazione dell'lmpresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il
Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I'lmpresa e
rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

9.3 | certificati di pagamento saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
ciascun S.A.L..

9.4 Qualora il certificato di ultimazione lavori fissi il termine perentorio di cui all’art. 172,
comma 2 del D.P.R. n. 554/'99 per il completamento delle operazioni di finitura, I'emissione
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della rata di saldo sara subordinata all'avvenuto completamento di tali lavorazioni ed il
periodo di tre mesi per il pagamento della rata di saldo decorrera da tale termine.

9.5 | corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte
dell'lmpresa e avranno luogo soltanto qualora attengano a lavori non contestati e I'impresa
sia in regola con gli adempimenti contributivi, come dovra risultare dal relativo Documento
Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validita nel periodo di riferimento del
S.A.L. al quale la fattura si riferisce; in caso di irregolarita rilevate da tale documento, la
Committente sospendera i pagamenti alllmpresa. In tal caso € fatta salva per la
Committente la facolta di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 18.

9.6 Il pagamento dei certificati di cui sopra avverra a 90 (novanta) giorni fine mese, dalla
data della loro emissione e sara effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50%
sull'importo del certificato, a garanzia dell’'osservanza, da parte dell’'lmpresa, delle norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9.7 Il pagamento dei certificati € subordinato alla avvenuta produzione da parte dell'lmpresa
di regolare fattura per il corrispondente importo e di garanzia fidejussoria, resa ai sensi dei
commi 1 e 3 dell’art. 102 del D.P.R. 554/99, valevole sino alla data in cui il Certificato di
Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo. La Committente dispone il
pagamento della rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del
Certificato di Pagamento o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di
produzione della relativa fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso e
subordinato.

9.8 Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo
rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2°comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza
infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.

9.9 Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate e infruttifere e verranno restituite entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data del certificato di collaudo finale.

9.10 Il Conto Finale € compilato dal Direttore dei Lavori entro quattro mesi dalla ultimazione
dei lavori ed &€ accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate
all'art. 173 del D.P.R. n. 554/'99 alle quali I'esecuzione del lavoro é stata soggetta.

CONTO FINALE

Il Conto Finale &€ compilato dal Direttore dei Lavori entro quattro mesi dalla ultimazione
dei lavori ed € accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende

elencate all'art. 173 del D.P.R. n. 554/99 alle quali I'esecuzione del lavoro e stata
soggetta.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora sia necessario eseguire lavori non previsti nel contratto I'lmpresa ha I'obbligo di
eseguirli e la Direzione Lavori valutera i nuovi prezzi ragguagliandoli ove possibile a
quelli di lavori presenti nel contratto o con nuovi prezzi che saranno soggetti al ribasso
d'asta.

L'Impresa non potra introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza
avere ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.

CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile &€ esclusa qualunque cessione di
crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.
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CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

13.1 E’ fatto assoluto divieto alllmpresa, sotto pena di immediata risoluzione del
contratto per colpa dell'Impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di
ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il
contratto d'appalto a pena di nullita. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono consentite con le
modalita e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

13.2 L’'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto € direttamente affidata
all'lmpresa, la quale non potra a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte,
ad altra Impresa senza la preventiva autorizzazione della Committente.

13.3 Il subappalto dei lavori & soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. 12/04/2006, n.
163 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori si
richiama 'obbligo dell'Impresa di trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, corredate dal relativo Documento
Unico di Regolarita Contributivo (D.U.R.C.) riferito al subappaltatore, che I'lmpresa gl
avra preventivamente richiesto essendo un presupposto necessario per la
corresponsione dei singoli pagamenti. In alternativa a cio I'lmpresa potra produrre una
dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante I'avvenuto
pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico
stato di avanzamento, comunque corredata dal relativo Documento Unico di Regolarita
Contributivo (D.U.R.C.) riferito al subappaltatore.

La Committente procede al pagamento del corrispettivo dovuto all'lmpresa previa
verifica della avvenuta esibizione da parte della Impresa delle fatture quietanzate, o
delle dichiarazioni liberatorie di cui sopra, relative ai pagamenti corrisposti ai
subappaltatori corredate dei relativi Documenti Unici di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C.) riferiti al subappaltatore.

In caso di inadempimento o di irregolarita rilevate dai documenti prodotti, la
Committente sospendera i pagamenti all'lmpresa fino ad avvenuta regolarizzazione
degli adempimenti di cui al comma precedente.

La determinazione degli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dell’entita dei noli
a caldo forniti, sara compito esclusivo ed insindacabile della Direzione Lavori.

REVISIONE DEI PREZZI

| prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa
esecuzione dell’'opera, in base all’art. 133, 2°com ma del D.Lgs. n. 163/2006; pertanto
non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1°comma dell’art.
1664 del Codice Civile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL L AVORO

15.1 La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle
problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, € soggetta
alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L’'Impresa dovra attenersi nell’esecuzione dell’'opera, alle prescrizioni operative stabilite
dalla Committente e dovra presentare, inoltre, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi
dell'art. 131, 2°comma del D.Lgs.163/2006.

15.2 Ai sensi dellart. 131, 2tomma del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 91 del D.lgs.
81/2008 entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori
puo presentare al Committente, proposte di integrazione al “Piano di sicurezza e di
coordinamento”, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
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15.3 L'Impresa € obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da
parte dalla Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

15.4 Il Direttore dei Lavori, o suo delegato, potra in ogni momento, nel corso
dell’'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla
sicurezza da parte del personale delllmpresa, con particolare riferimento al corretto
utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, qualora il verbale
di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi, come previsto dall’art. 129, 2°c. del D.P.R. 554/1999, non oltre
45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E facolta del’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 129, 1°e 4°c.

del D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'appalto; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se, nel giorno fissato e comunicato, I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni
e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € comunque
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi,
a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
relativi sia al proprio personale sia a quello delle imprese subappaltatrici.

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in 120 (centoventi)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

18.1 L'lmpresa € obbligata, nell'esecuzione dell'opera, a rispettare tutta la normativa
relativa alla protezione ambientale.

In particolare I'lmpresa é tenuta a:

- attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione di eventuali reclami
ambientali presentati da parte dei portatori di interessi.

- attenersi agli ordini di servizio impatrtiti dalla Direzione Lavori in merito di protezione
ambientale effettuando le riserve di legge qualora l'ordine di servizio comporti la
realizzazione di opere non previste dal progetto

18.2 L'lImpresa , dovra rendere disponibili, su richiesta del Direttore dei Lavori tutti i
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documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro carico
scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc).

18.3 L'Impresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed
opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attivitd previste dal presente
capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanera le
disposizioni e le procedure di utilizzo che riterra opportuno adottare per garantire la
protezione dell’ambiente, comunicandole al Direttore dei Lavori.

18.4 L'Impresa dovra sottoporre all’attenzione del Direttore dei Lavori le Schede di
Sicurezza dei prodotti utilizzati per I'esecuzione dell’'opera.

18.5 L'Impresa dovra dimostrare che il personale adibito all’esecuzione dell’'opera sia
adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

18.6 La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento,
I'adempimento da parte dell'lmpresa di quanto sopra descritto.

18.7 In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui
al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

18.8 L'lmpresa deve notificare immediatamente al Direttore dei Lavori, oltre che alle
autorita ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente ambientale significativo
avvenuto durante I'esecuzione dei lavori da parte dell'lmpresa o delle eventuali imprese
subappaltatrici. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Direttore Lavori il rapporto
di incidente ambientale entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi (la modulistica verra fornita
dalla Committente).

PENALI IN CASO DI RITARDO

19.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze
inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari
all' 1 per mille dellimporto netto contrattuale

19.2 La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, nel rispetto dei
termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati, nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma
dei lavori. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del
contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

17.3 Non sono previsti premi di accelerazione.
DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’'lImpresa non avra diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

21.1 La Committente € in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o I'esecuzione
d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Impresa qualora:

a) I'lmpresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente;

b) I'lmpresa, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di
contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi I'esecuzione delle
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opere;
c¢) si verifichino i casi previsti dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. 12/4/2006, n.163;

d) I'lmpresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente
Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o
sospenda o ritardi I'esecuzione delle opere;

e) I'lmpresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia
di sicurezza nel cantiere;

f) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante I'esecuzione dei
lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per
I'espletamento dei lavori;

g) si verifichi cessione dell'lmpresa, cessazione dell'attivita dell'lmpresa, di
subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, di concordato preventivo o
fallimento dell'lmpresa o di violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei
dipendenti dell'lmpresa nell’esecuzione delle attivita oggetto del contratto e del
presente capitolato;

h) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di
informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa dell'lmpresa ai sensi dellart. 11, comma 3, del
D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni gia esequite;

i) I''mpresa violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela
previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti
impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte
dei lavori.

h) I'lmpresa non ottemperi agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari contenuti
nella L. 13 Agosto 2010, n. 136 oppure, nel caso in cui, l'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita non proceda all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

La risoluzione del contratto o I'esecuzione d'ufficio verra disposta in conformita alle
prescrizioni vigenti in materia e all'lmpresa sara riconosciuto il diritto di presentare
eventuali opposizioni.

21.2 In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i
materiali forniti a pie d’'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio
della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate
mediante apposita perizia tecnica.

21.3 Eventuali danni da cio derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto,
I'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a
totale carico dell'Impresa.

21.4 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facolta di interpellare il secondo
classificato nella graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede di
offerta. In caso di fallimento o di grave inadempimento del secondo classificato, la
Committente si riserva la facolta di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il
contratto sara stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
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RECESSO DELLA COMMITTENTE

E’ facolta della Committente recedere in qualunque momento dal contratto mediante il
pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere
oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 12/4/2006,
n.163, escluso ogni altro compenso.

D.U.V.R.L

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 81 del 2008 & accluso al contratto il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) che
indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze tra le attivita di tutti i
datori di lavoro.

RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri
interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione,
per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con awviso di ricevimento.

SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verra
stipulato nel la forma della scrittura privata. Sono a carico dell'lmpresa le spese di bollo.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorra provvedere alla
registrazione del contratto. | corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche
e integrazioni.

CONTROVERSIE

Fatta salva I'applicazione dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, per le controversie relative
alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano I'appalto che non
dovessero risolversi in via amministrativa, & competente il Foro di Reggio Emilia.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione della presente procedura di gara verranno conservati sino alla
conclusione del procedimento presso S.a.ba.r. S.p.A..

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

Avvertenze

- Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non € in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza
dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva;
- nel caso di decadenza dell'aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti di ordine
tecnico e organizzativo nei termini che verranno indicati dalla Stazione appaltante o per
mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra causa,
la fornitura sara aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria;

-_Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte, compresa quella contenente la data di
apertura delle buste, avverranno via fax, all’attenzione del Dott. Mirco Marastoni in qualita di
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Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al seguente indirizzo:
appalti@sabar.it (tel. 0522- 657569).

Restituzione dei documenti

Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla
Stazione appaltante.
Ai non aggiudicatari verra restituita la cauzione prowvisoria.

Altre informazioni

- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e alla legge 68/99, nonché coloro che si trovano nelle
condizioni di cui all’'art. 1, comma 14, del D. L. 210/2002 convertito nella legge 266/2002;

- si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e I'offerta devono esser in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;

- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

- | pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che
€ obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data i ciascun pagamento effettuato, copia
delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

- € esclusa la competenza arbitrale;

- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 (Codice Privacy), esclusivamente
nell'ambito della presente gara.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mirco Marastoni)



