
CRONOPROGRAMMA LAVORI DI  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA MARIA

LAVORAZIONI SETTIMANA

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16°

allestimento cantiere e ponteggi

demolizioni e rimozioni

esecuzione fondazioni e pilastri

posa dei loculi, degli ossari e delle urne

getto del solaio di copertura

murature, intonaci e impianti

pavimentazioni

esecuzione del pacchetto di copertura

smobilizzo cantiere


